MODELO DE DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO DE SPRINT

Participantes: Arthur Torres, Janderson da Silva, Gustavo Santana, Maycon Guill e Rodrigo Reis

NOME DO PROJETO	GERENTE DO PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	PRODUTO DO PROJETO
Portal Genesys	Arthur Torres	07/08/2025	08/12/2025	Portal Educacional

TAREFA	TIPO DE RECURSO	RESPONSÁVEL	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS	NOTAS
SPRINT 1			07/08/2025	07/09/2025	30 dias	Planejamento	
Página Home	Front-end	Gustavo Santana	11/08/2025	26/08/2025	15 dias	Não iniciado	 Banner institucional com destaque para cursos populares ou em promoção. Busca de cursos por palavra-chave ou categoria. Seção com categorias principais (tecnologia, marketing, saúde, etc.). Depoimentos ou avaliações de alunos. Rodapé com informações institucionais, redes sociais e contato.
Cadastro de aluno e instrutor	Back-end	Maycon Guill	11/08/2025	21/08/2025	10 dias	Não iniciado	 Opção de cadastro separado para estudantes e instrutores. Validação de dados e recuperação de senha.
Login com autenticação	Security	Maycon Guill	22/08/2025	05/09/2026	14 dias	Não iniciado	Login para alunos e instrutores com e-mail e senha.

							 Validação de dados e recuperação de senha.
SPRINT 2			08/09/2025	07/10/2025	30 dias	Não iniciado	
Catálogo de cursos	Front-end	Gustavo Santana	08/09/2025	28/09/2025	20 dias	Não iniciado	 Exibição de todos os cursos com filtros (categoria, faixa de preço, avaliação, nível).
Página individual do curso	Front-end	Arthur Torres	08/09/2025	23/09/2025	15 dias	Não iniciado	 Título, descrição, conteúdo programático. Professor responsável, carga horária, preço. Avaliações e comentários dos alunos. Botão de "Comprar curso" ou "Acessar curso" (caso já comprado).
Área do aluno com progresso	Back-end	Maycon Guill	10/09/2025	05/10/2025	25 dias	Não iniciado	 Cursos matriculados. Progresso em cada curso. Certificados disponíveis. Dados do perfil do aluno.
Área do aluno com progresso	Front-end	Rodrigo Reis	10/09/2025	25/09/2025	15 dias	Não iniciado	 Cursos matriculados. Progresso em cada curso. Certificados disponíveis. Dados do perfil do aluno.
SPRINT 3			08/10/2025	07/11/2025	30 dias	Não iniciado	
Painel do instrutor para subir cursos	Back-end	Arthur Torres	10/10/2025	25/10/2025	15 dias	Não iniciado	Adicionar novos cursos, editar cursos existentes e gerenciamento de conteúdo.
Avaliação de cursos pelos alunos	Back-end	Janderson da Silva	08/10/2025	23/10/2025	15 dias	Não iniciado	Questionários e PesquisasObservações
SPRINT 4			08/11/2025	08/12/2025	30 dias	Não iniciado	

Sistema de pagamento	Back-end	Janderson da Silva	09/11/2025	03/12/2025	25 dias	Não iniciado	 Resumo do curso selecionado. Formas de pagamento (boleto, cartão, Pix).
							 Confirmação e redirecionamento para a área do aluno.
Geração de certificados	Back-end	Rodrigo Reis	10/11/2025	30/11/2025	20 dias	Não iniciado	ValidadeSegurançaDocumentação